
Kolektiv štábu 1. tankové divize

ZKUŠENOSTI
ZE CVIČENÍ »DRUŽBA 73«

V březnu letošního roku proběhlo di­
vizní spojenecké cvičení „DRUŽBA“. Na 
cvičení byly vyvedeny všechny útvary a 
jednotky svazku v plném rozsahu osob 
i techniky. Cvičení neproběhlo formou epi­
zod v jednotlivých VVP, ale vojska cvičila 
v celé hloubce podle rozhodování velitelů.

Téma cvičení: Přesun tankové divize do 
vyčkávacího prostoru za složitých podmí­
nek, zasazeni divize do útoku z chodu, 
rozvíjení útoku v hloubce, dočasný pře­
chod do obrany к odražení nepřátelského 
protiúderu.

Nejdůležitější učební otázky:
— plněni opatření к zvýšení bojové po­

hotovosti a přesun do prostoru denního 
odpočinku,

— plánování přesunu a přesun do vyč­
kávacího prostoru,

— zplánování a zasazení divize do úto­
ku z chodu a rozvíjení útoku v hloubce 
nepřátelské obrany,

— přechod divize do obrany a její že­
nijní budování.

Při cvičení jsme položili důraz na plá­
nování a řízení přesunů na velké vzdále­
nosti. Při řízeni přesunů jsme vyžadovali 
nepřetržité velení útvarům a jednotkám 
ze stupně divize až do roty. Ředitelství cvi­
čení a rozhodčí služba věnovali značnou 
pozornost organizaci a řízení průzkumu, 
organizaci součinnosti v terénu a ženijní- 
mu budování obrany. Vzhledem к tomu, že 
štáb našeho svazku získal při přípravě cvi­

čení a v jeho průběhu dobrých zkušeností, 
chceme se v tomto článku o některé z nich 
podělit s ostatními štáby svazků.

Plánování a řízení přesunu tankové divize

Štábu divize se podařilo rychle a přes­
ně zplánovat přesun. Nejen to, podařilo se 
mu zabezpečit veliteli divize dostatek in­
formací o přesunu divize po celou jeho do­
bu a tím mohl velitel divize přesun ovliv­
ňovat. Štábu se podařilo zabezpečit orga­
nizované, včasné a rychlé vyvedení divize 
na osy a pomocí dobře organizované po­
řádkové služby zabezpečit hladký přesun 
divize na čáru zasazení a včas a organizo­
vaně ji rozvinout.

Plánování přesunu proběhlo podle me­
todiky práce v závislosti na tom, zda se 
divize přesunovala z prostoru soustředění 
do vyčkávacího prostoru nebo z vyčkáva­
cího prostoru na čáru zasazení. V obou 
případech štáb kalkuloval, že velitel divi­
ze musí vydat útvarům své rozhodnutí do 
3 hodin od doby, kdy obdržel bojové naří­
zení od velitele armády.

V této době musel štáb divize zabez­
pečit:

— potvrzení o přijetí bojového naří­
zení,

— seznámit štáb s úkolem,
— vydat předběžné nařízení č. 1 a č. 2 

útvarům к zabezpečení souběžného pláno­
vání (č. 1 — směr přesunu, jeho délka, 
materiální a technické pokyny, čas vydání 
rozhodnutí velitelem divize; č. 2 — osy
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přesunu, čáry zasazeni (prostory rozmístě­
ní), pohotovost к přesunu),

— určit pochodové osy,
— stanovit pochodovou sestavu,
— připravit mapu pochodu včetně ta­

bulky pochodu,
— zorganizovat pořádkovou službu a 

včas ji vyslat na osy,
— rekognoskovat pochodové osy,
— zabezpečit a zorganizovat spojovací 

soustavu pro řízení přesunů.
Zkušenosti ze způsobů zplánování pře­

sunu, vydávání předběžných nařízení a 
rozhodnutí velitele, neuvádíme, protože 
praxe ukázala, že všechny štáby tuto prob­
lematiku zvládly.

Chceme se zaměřil jen na dva problé­
my, způsob zabezpečení velení a spojení 
při přesunu.

Způsob velení
Pro zabezpečení velení v průběhu pře­

sunu v souladu s předpisem Oper-2-1 jsme 
vytvořili u svazku tato místa velení:

— VS
— PVS
— PoVS
— TVS
VS jako hlavní místo velení se podle 

plánu přesunovalo po určené ose v čele 
hlavních sil divize. Z hlavních funkcioná­
řů divize byly na VS velitel divize, NOOBP, 
ZVT a ostatní náčelnici druhů vojsk.

PVS se přesunovalo samostatně za po­
chodovým zajištěním na výhodné — po 
spojovací stránce — místo v blízkosti čáry 
rozchodišt Na PVS byl

— ZV divize
— 1 důstojník operačního oddělení
— 1 důstojník zpravodajského oddě­

lení
— 1 důstojník dělostřelectva
— 1 důstojník spojovacího oddělení 

s potřebným počtem spojovacích prostřed­
ků pro spojení s podřízenými útvary, 
s nadřízeným štábem a s VS divize a ne­
zbytnými prostředky pro život na PVS (do­
pravní prostředky, prostředky pro práci a 
stravování],

PoVS se přesunovalo samostatně na 
výhodné (po spojovací stránce) místo 
v blízkosti regulační čáry. Na něm byl

— NS
— NS

— 1 důstojník operačního oddělení 
s potřebnými spojovacími prostředky pro 
spojení s ostatními místy velení divize, 
s podřízenými útvary a s nadřízeným štá­
bem.

TVS se přesunovalo podle plánu po 
určené ose (s 1. sledem týlu). Na něm byli 
příslušní týloví a materiální funkcionáři 
jak určuje Polní řád. Chceme zdůraznit, že 
na starém VS v prostoru rozptýlení jsme 
ponechali skupinu důstojníků štábu divize, 
kteří byli na tomto místě do té doby, do­
kud VS nezaujalo nový prostor. Zůstávali 
zde:

— zástupce NOOBP
— zástupce SN divize 

s nejnutnějšími spojovacími prostředky a 
spojením na výchozí čáru.

Odpovědnost jednotlivých míst veleni 
byla v souladu s předpisem Oper-2-1:

VS — odpovídalo za vyvedení divize 
z prostoru soustředění do výchozích míst.

PoVS — odpovídalo za řízení divize 
z výchozích míst do rozchodišt.

PVS — odpovídalo za řízení divize 
z rozchodiště (z čáry rozčlenění do pra- 
porních proudů) do nového prostoru nebo 
na čáru zasazení.

Systém řízení přesunu po stránce po­
řádkové služby (správci pochodových os 
atd.) odpovídal předpisu pro pořádkovou 
službu.

Na každém místě veleni byla к dispo­
zici tabulka a mapa přesunu, hovorové a 
signální tabulky. К zabezpečení přehledu 
o přesunujících se jednotkách jsme ve štá­
bu divize vytvořili systém kontrolních 
míst, které obsadili důstojníci štábu divi­
ze se spojovacími prostředky a výpisy 
z tabulky přesunu pro dané pořádkové 
(kontrolní) místo. Při přípravě na cvičeni 
jsme zjistili, že příprava takovéto kontrol­
ní skupiny je zdlouhavá, těžko se až v do­
bě plánování přesunu organizovala. Proto 
jsme přistoupili к tomu, že jsme ji zorga­
nizovali jako skupinu trvalou, která je 
schopna do 10 minut na signál nastoupit 
na předem určeném místě. Skupina byla 
sestavena za předpokladu, že tankové di­
vize se může přesunovat maximálně po 
3 osách a že velitel potřebuje informace 
z výchozí čáry a z čáry rozchodiště. Gra 
flcké znázornění viz náčrt 1.
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Tabulka 4

65;

STANOVIŠTĚ @

2.3wéno..........................................................

4. Prostředekpro přesun................................  
pro spojen/...

5. Průjezd proudů-.

TA3NE 
Výtisk Číslo". 
Počet listů;

Číslo proudu Čelo záď Poznámka

6. Způsob hlášení ípřťkfad)
,/de A3B1Ě 1 (volací-znak) 

401 (číslo proudu)
20,30 (Kas průjezdu)

Jevila se potřeba 9 důstojníků štábu 
s 9 spojaři a 9 VKV rádiovými stanicemi. 
Pro vyvedení 6 důstojníků štábu divize 
s vozidly bez rádiových stanic, kteří za­
bezpečují vyvedení proudů VM divize viz 
bod A 1 až A 6. Vzhledem к tomu, že bylo 
nutné obsadit i místa velení, došli jsme 
к tomu, že důstojníky pro řízení přesunu 
obsadíme z těchto oddělení:

oper 1 — (náč. topo služby)
PO — 2

techn. — 2
FO — 1
КО — 1 
děl — 1 

PVO — 1.
Spojovací prapor vyčlenil 9 spojařů 

s 9 rdst R-105. Pro rychlé vyhotovení vý­
pisů z tabulky přesunu byly trvale připra­
veny tabulky (v pouzdře jako na průkaz­
ku), které jsou uloženy v poplachové do­
kumentaci a operačním oddělení (důstoj­
níci, kteří plánují přesun) je po zpraco­
vání tabulky vyplnili a předali jednotlivým 
důstojníkům. Vzor tabulky — viz tabul­
ka 1.

Předem připravené tabulky, předem 
stanovení důstojníci a spojaři, zvlášť ozna­

čená a vyčleněná vozidla u provozní roty 
umožnila, že příprava této skupiny byla 
otázkou 15—30 minut. Skupinu svolával 
NOOBP dispečinkem na signál. Protože je 
u štábu svazku nedostatek dopravních pro­
středků, vyčleňovali jsme pouze 3, 1 pro 
výchozí čáru, 1 pro regulační čáru a 1 pro 
čáru rozchodiště. Na ostatní 2 stanoviště 
na každé čáře jsme rozvezli.

Způsob práce důstojníků štábu

Po poučení odjeli na stanovené místo a 
aktivovali síť VKV. Bylo žádoucí, aby po­
hotovost na stanovištích byla dosažena 
v době pohotovosti divize к přesunu. 
Vzhledem к časové tísni to však nebylo 
vždy možné a proto docházelo i к tomu, 
že byla zaujímána postupně v pořadí VČ, 
RČ, ČR (ČZ).

Po aktivaci prověřili spojení (viz stať 
„Spojení“).

Chceme připomenout, že PoVS nemělo 
někdy spojení se všemi devíti místy. Nebyl 
výhodný terén, byly větší vzdálenosti mezi 
kontrolními body apod. Proto bylo nutné, 
aby místa 1—3 (na VČ) měla spojení s VS, 
místa 4—6 s PoVS a 7—9 s PVS. Tato mís-
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ta byla propojena směrovou osou, čímž by­
la jednoduchá vzájemná informovanost. 
Při průjezdu proudu každým kontrolním 
místem předjel velitel proudu, zastavil 
u důstojníka štábu a ohlásil mu: číslo 
proudu, čas, jiné okolnosti. Kontrolní or­
gán štáb svazku mu předal pokyny к ob­
jížďce, radiační situaci, chemickou situaci 
apod.

Kontrolní orgán pak předal hlášení 
uvedené na vzoru tabulky na PoVS.

Velitel divize, který se pohyboval po 
ose, v síti těchto míst vzhledem ke konfi­
guraci terénu neslyšel, přejímal hlášení od 
PoVS nebo PRM. Bylo výhodné mít na 
PoVS 1 vrtulník s R-105 v tomto nevýhod­
ném terénu. Tento systém spojeni byl do­
plněn ještě tím, že velitelé útvarů byli na 
příjmu v síti pořádkové služby VKV a při 
průjezdu VM, RČ, vysílali signály podle ta­
bulky smluvených signálů.

Po průjezdu proudů na jednotlivých 
stanovištích ohlásil kontrolní orgán PoVS 
ukončení činnosti a s jeho svolením odjel 
za VS, aby co nejrychleji mohl plnit 
funkční povinnosti na VS.

PoVS udržovalo spojení s VS nebo PVS 
armády a informovalo štáb armády o si­
tuaci na osách a zda přesun probíhal 
v plánovaném čase.

Forma hlášení byla obdobná jako u kon­
trolních orgánů štábu divize.

Příklad:
AJBIŠ 4, 101, 10,00, což znamená, že na 

ose č. 1, regulační čarou projel 115. tp 
v 10,00 hod. Je možné doplnit toto hlášení 
dalším Číslem na konci, které označí po­
čet vozidel.

Štáb armády, který měl přehled o ra­
diační a chemické situaci v celém pásmu 
armády, pomocí hovorových tabulek pře­
dával PoVS úkoly к objížďkám, změnám 
úkolu a PoVS prostřednictvím kontrolních 
míst jednotlivým proudům.

Je pochopitelné, že tento způsob říze­
ni přesunu byl kromě toho doplněn další­
mi 6 pořádkovými místy na každé ose, vy­
členěním 1 msr se sedmi OT-62 pořádkové 
a regulační službě.

Chceme připomenout, že další skupina 
důstojníků (hlavní funkcionáři, ON) za­
bezpečovala vyvedení útvarů a jednotek 
z prostoru soustředění (vyčkávacího pro­
storu) do výchozích míst.

NRVD — dělostřelecké útvary
ŽN — ženijní prapor
ZN — průzkumný prapor
ZT — týl
Jen takto organizovaný syslém velení 

a kontroly štábem divize zabezpečil veliteli 
divize, že divize včas vyjela na osy, že měl 
dostatek informací o průběhu přesunu a 
že mohl přesun aktivně ovlivňovat.

Způsob spojení (viz náčrt 2)

Pro řízeni přesunu a přehledu o pohy­
bu vojsk na osách jsme zřídili rádiovou 
síť „Pořádkové služby“, ve které byly za­
členěny tyto prvky:

— pomocné velitelské stanoviště,
— staré VS (zástupce NOOBP),
— předsunuté velitelské stanoviště, 
— osobní rádiové stanice velitele td 

s možností vstupu,
— stanoviště důstojníků pro řízení pře­

sunu (až 9),
— správci pochodových os,
— velitelé pluků s možností vstupu, 
— PHM.
V této rádiové síti byly předávány jed­

nostranně krátké signály o dosažení urče­
ných čar v terénu a pokyny z pomocného 
velitelského stanoviště důstojníkům, kteří 
řídili přesun na jednotlivých čarách (mož­
né objíždky). Začleněním PRMů se pokry­
lo celé pásmo divize a vytvářely se tak 
optimální podmínky pro zabezpečení spoje­
ní v celém pásmu přesunu. Bylo výhodné 
mít v pohotovosti i rádiovou síť štábu di­
vize, do které jsou začleněny po dobu pře­
sunu i některé ostatní útvary.

Na čáře výchozích míst bylo zabezpe­
čeno spojení mezi jednotlivými místy po­
mocí malých směrových stanic, z jednoho 
z těchto míst pak spojení na staré velitel­
ské stanoviště, odkud po směrové ose urče­
ný důstojník hlásil pomocí signální tabul­
ky na PoVS td pohotovost na čáře výcho­
zích míst a PoVS na VS nebo PVS armády.

Podle našich zkušeností se ukázalo vel­
mi účelným zabezpečit směrové spojení 
mezi PoVS a starým VS td a PoVS a PVS td 
bylo využito i pomocných spojovacích 
uzlů armády (po schválení A), pokud čle­
nitost terénu nedovolovala zabezpečit toto 
spojení jen vlastními prostředky.

Zkušeností ukázaly, že organizace spo­
jení za přesunu musí být jednoduchá, s vy­
užitím co nejmenšího počtu spojovacích 
prostředků vzhledem к potřebě zabezpeče­
ní spojeni na čáře zasazení a nebo v no­
vém prostoru.

Domníváme se, že tento systém řízeni 
útvarů divize za přesunu zabezpečuje ve­
liteli divize trvalý přehled o časovém 
plnění plánu přesunu a dovoluje mu po­
mocí rádiových stanic VKV velet útvarům 
divize i za přesunu.

Je třeba zdůraznit, že způsob řízení je 
možné velmi dobře procvičovat i při VŠC 
a ŠN. To dává záruku, že kontrolní orgá­
ny i spojaři jsou velmi dobře procvičeni 
к plnění úkolů při cvičení s vojsky. Je jis­
té, že ostatní svazky mají jiné dobré zku­
šenosti a bylo by proto účelné v další dis­
kusi tento způsob vylepšit a zdokonalit.
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Organizace bojové činnosti
Po přesunu a zaujetí vyčkávacího pro­

storu vyčleněná skupina důstojníků štábu 
divize měla neustále spojení s útvary. Ti­
to důstojníci organizovali kontrolu u útva­
rů jak zaujali prostor a zda vojska jsou 
v neustálé bojové pohotovosti к odražení 
vzdušného i pozemního nepřítele. Vzhle­
dem к tomu, že šlo o rozmístění divize mi­
mo boj, vyčlenění důstojníci osobním sty­
kem zabezpečovali veleni a spojovací pro­
středky byly na příjmu. V této skupině byl 
zástupce velitele divize, důstojník operač­
ního, politického, spojovacího, zpravodaj­
ského, ženijního, technického a týlového 
oddělení. Kromě toho byly styčné orgány 
divize u sovětského štábu.

Plánování

Větší část štábu divize v čele s náčel­
níkem štábu přistoupila к plánování bo­
jové činnosti na základě velitele střední 
skupiny sovětských vojsk. Rozhodnutí ve­
litele a úkoly organizace součinnosti se so­
větskou divizí byly zpracovány v ruském 
jazyce. Dokumentace pro podřízené v čes­
kém jazyce. Štáb přistoupil к plánováni 
podle zpracované „metodiky práce štábu 
divize v poli“. Byl si vědom, že nejdůleži- 
tějši povinnosti je včasná organizace bo­
jové činnosti a zabezpečení nepřetržitého 
velení vojskům. Stanovenou dobu 5 hodin 
na zplánování úkolu štáb dodržel a tato 
doba byla reálná. Velitelé a štáby všech 
útvarů ukončili plánováni za 3 hodiny. Cel­
ková doba pro štáb divize a pluku ve sku­
tečnosti nepředstavuje 8 hodin, ale 6 ho­
din vzhledem к tomu, že štáby útvarů plá­
novaly souběžně se štábem divize a od do­
by vydání rozhodnutí velitele divize se čas 
překrýval. Do 8 hodin byly úkoly zpláno- 
vány až do stupně roty při skutečně orga­
nizovaném souběžném plánování — víz 
náčrt 3.

Rekognoskace a organizace součinnosti
Po skončení plánováni štáb organizoval 

rekognoskaci a součinnost. Plán rekognos­
kace a organizace součinnosti štáb zpra­
coval graficky s písemnými poznámkami 
do podrobností vzhledem к tomu, že divi­
ze byla vyvedena s plnými počty osob a 
techniky bez omezení a cvičila v součin­
nosti se sovětskou divizí. V minulosti zpra­
vidla část útvarů vyjela na plných počtech 
a část velitelsko-štábně. To Je podstatný 
rozdíl a ovlivňuje plánování a řízení 
vojsk. Rekognoskace a organizace součin­
nosti probíhala na všech stupních do o­
sádky tanku a družstva vto. Ukázalo se, 
Jak je důdežlté nepodceňovat tuto velitel­
skou činnost hlavně na stupni prapor až 
osádka, chceme-li, aby úkol byl splněn 
kvalitně a včas.

Rekognoskaci a organizaci součinností 
řídil velitel divize u tankových pluků na 
směru hlavního úderu, zástupce velitele 
s motostřeleckým plukem na vedlejším 
směru, zástupce pro týl — s funkcionáři 
týlu. Po skončení činnosti na stupni divize- 
-pluk, odejel velitel divize s NPO, NOO, 
ZN, NRVD a velitelem tankového pluku na 
styku se sovětským plukem podle předem 
dohodnutého časového plánu na organi­
zaci součinnosti s levým sousedem — so­
větskou divizí. Součinnost probíhala na 
pozorovatelně velitele divize v terénu a 
trvala 1 hodinu. Byly sladěny a upřesněny 
všechny součinnostní úkoly s důrazem na 
jaderné údery vlastních vojsk, letectva a 
další součinnostní úkoly podle „Polního 
řádu“. Podstatné bylo, že byly ujednoceny 
signály pro součinnost, pozorování, udá­
vání cílů, vzájemné rozpoznávání a varová­
ní. Obě divize si vyměnily důstojníky se 
spojovacími prostředky. V tutéž dobu pro­
bíhala organizace součinnosti s naším a 
sovětským velitelem pluku. I když časově 
byla tato činnost velmi náročná, ukázalo 
se, že Je jedna z nejdůležitějších.
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Plán práce velitele a štábu
Abychom všechny úkoly, spojené s or­

ganizací bojové činnosti, splnili v krátkém 
čase, kvalitně a hlavně aby pronikly do 
každé osádky tanku, operační oddělení 
zpracovalo „Plán práce velitele a štábu di­
vize к přípravě útoku“. Tento plán všichni 
plně respektovali a proto značnou měrou 
přispěl ke splnění úkolů taktického cviče­
ní. Nadřízený velitel vydal úkol ve 22,00 
hod. prvního dne. Pohotovost к plněni úko­
lu stanovil na 04,00 hod. 3. dne. Celkem 
měla divize к dispozici 28 hodin. Velitel na­
řídil, abychom nejvíce času věnovali voj­
skům pro velitelskou činnost a pro přípra­
vu materiálního, technického a zdravot­
nického zabezpečení. Tyto požadavky res­
pektoval uvedený plán — viz tabulka 2.

Plán byl tedy zpracován podrobně a 
úkoly byly vydány a upřesněny v terénu 
do velitelů tanků vto. Ze zkušeností víme, 
že v minulých letech úkol obdržel velitel 
pluku, někde velitel praporu a na nižších 
stupních velitelé úkoly neznali. Proto také 
neřídili palbu a podřízeným jednotkám ne­
veleli. To byl zásadní nedostatek, který se 
zákonitě projevil v průběhu vedení bojové 
činnosti. Závěrem к průběhu plánování a 
organizování boje na cvičení DRUŽBA-73 
chceme uvést, že čas se přesto nedostával 
hlavně štábům, i když plán byl naprosto 
konkrétní.

Zkušenosti ze ženijniho zabezpečení

Překonávání minových zátarasů protiv­
níka.

Je známo, že v boji na zdrženou protiv­
ník využívá ve značném rozsahu minové 
zátarasy. Nakolik je ale tísněn časem při 
zaujímání několika ústupových postavení, 
nemá dostatek sil ani prostředků pro sou­
vislé zatarasování na každém postavení. 
V podobných případech pro vytvoření prů­
chodů v minových polích pro útočící tan­
kové jednotky, přihlédneme-li к využití 
mezer mezi minovými poli, postačují me­
chanizační odminovací prostředky tanko­
vých pluků.

Na cvičení DRUŽBA měl protivník 
к dispozici dostatek času a také téměř sou­
visle zatarasil okraj své obrany na lanko- 
dostupných směrech. Pro určení rozsahu 
zatarasování a pravděpodobného předního 
okraje minových polí bylo velmi užitečné 
pozorování činnosti protivníka ze ženij- 
ních pozorovacích stanovišť, které obsadi­
ly ženijní pozorovací hlídky asi 36 hodin 
před útokem vlastních vojsk. Zprávy pře­
dávaly prostřednictvím vševojskového prů­
zkumu.

Při kalkulaci jednoho průchodu na 
jednu četu bylo potřebné vytvořit pro tan­

kový pluk 12 průchodů. Mechanizační pro­
středky praporů 1. sledu dovolovaly vytvo­
řit 6 průchodů, s přiděleným ROD-200 
7—8 průchodů. Manévr odtarasovacími 
prostředky praporů druhých sledů nepo­
važujeme za výhodný (manévr tanků, mož­
nost poškození při odtarasování jiné jed­
notce, obtížný přísun náloží a znovuvystro- 
jení přívěsů). V praxi je zde možné řešení 
a to uložit jednotkám v dotyku zřídit urči­
tý počet průchodů. Protože při cvičení jed­
notky v dotyku byly pouze značkovány a 
neměly takovou možnost, přijali jsme ře­
šení vytvořit zbývající průchody ručně. 
Poslední noc před útokem byly předsunuty 
ženijní jednotky pluků i ženijniho prapo­
ru pro ražení průchodů ručně. Protože po­
zorování potvrdilo přítomnost min, nevedli 
jsme průzkum, ale přímo jsme razili prů­
chody. Zkušenost ukázala, že družstvo po­
třebuje (mimo vystrojení) ke zřízení prů­
chodů okolo pěti hodin času.

Při ručním ražení se projevily některé 
nedostatky. Šlo o malou zkušenost z orga­
nizace, vybavení a úkolování skupin.

V obraně proti vlastním vojskům stály 
tankové jednotky. Proto mechanizační pro­
středky, aby nezůstaly po vytvoření prů­
chodů stát před hlavněmi protivníka, vy­
tvářely průchody s minimálním časovým 
předstihem před útočícími jednotkami. 
Proto nemohly být a také nebyly průcho­
dy dodatečně prověřovány. Bezpečnostní 
opatřeni při cvičné střelbě tanků a sou­
časné tempo zteče předního okraje ani ne­
dávají ženijním jednotkám možnost prů­
chody prověřit.

Malé praktické návyky tankových jed­
notek překonávat zátarasy protivníka se 
projevily v tom, že po překonání zátarasů 
na předním okraji po vytvořených prů­
chodech nereagovaly na „výbuchy“ min 
v protitankovém minovém poli položeném 
v mezeře mezi obrannou sestavou protiv­
níka. Tak určitý počet tanků „najel“ na 
miny.

Závěrem chceme zdůraznit, že к překo­
nání souvislých zátarasů na předním okra­
ji je nutná kombinace použití mechanizač­
ních prostředků a ručního ražení průcho­
dů. Posilové prostředky je snad výhodnější 
ponechat pro hloubku obrany protivníka. 
Použití trallu je do značné míry omezeno 
terénními podmínkami, potřebou automo­
bilního jeřábu к montáži a dalšími příči­
nami. Jedním z důležitých úkolů je včasný 
a neustálý průzkum činnosti protivníka na 
jeho předním okraji (dá obraz nejen o za­
tarasování). Průzkum minových polí i vy­
tvoření průchodů nelze zpravidla uskuteč­
nit za jednu noc, ale sloučit průzkum na 
směrech, kde předpokládáme vytvořit prů-
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Tabulka 2
Plán práce velitele a štábu divize к přípravě útoku

Den Hodina Úkol velitele a štábu divize Úkol útvarů

1. den 22,00—22,30 - Obdržení úkolu od nadřízeného a informace štábu - Na přesunu do vyčkávacího prostoru 
z prostoru soustředění

22,30—23,00 - Ujasnění úkolu, zhodnocení situace, příprava idee zámyslu velitele

23,00—23,10 - Vyhlášení zámyslu velitele 1 td.
Vydáni předběžného nařízeni útvarům

- První informace ze štábu divize

23,10—23,40 - Zpracování rozhodnutí velitele td.

2. den 23,40—00,40 - Vyslechnutí náčelníků druhů vojsk 
(velitel)

- Odjezd velitelů na VS divize к obdr­
ženi úkolu

00,40—01,00
01,00—01,30

- Dokončení rozhodnuti
-Velitel vyhlásí rozhodnutí

-Vojsko: Ukončeni přesunu, zaujetí 
a zabezpečení vyčkávacího prostoru

do 03,00 - Dokončení plánováni a zpracování dokumentace pro vedení a zabez­
pečeni bojové činnosti

- Štáby: Obdržení úkolu zahájení plá­
nování

do 04,00 - Dokončeni plánováni a zpracováni 
dokumentace pro vedeni a zabezpečení 
bojové činnosti

03,00—06,00 - Příprava rekognoskace a organizace součinnosti
- velitel u tp
- ZV u msp
- ZT u týlu

- Dokončeni činnosti ve vyčkávacím 
prostoru, uvedení do bojové pohoto­
vosti.
Odpočinek

07,00—08,00
08,00—11,00

-Doklad Rozhodnuti velitele td veliteli SSV
- Přesun na rekognoskaci a organizaci součinnosti

-Velitelé a určeni funkcionáři přesun 
do prostoru organizace součinnosti

- Zbytek štábu kontrola splnění úkolů u vojsk a pochopeni úkolů pro 
vedeni bojové činnosti

-Vojska odpočinek



Den Hodina Úkol velitele a štábu divize Úkol útvarů

3. den

11,00—12,00

12,00—13,00

13,00—14,00

14,00—15,30

15,30—17,00 

17,00—19,00

od 19,00

19,00—03,00

03,00—04,00

04,00

-Rekognoskace a organizace součinnosti na stupni: 
divize-pluk. Schváleni rozhodnutí velitelům 
útvarů-velitel divize - velitelům

tp 
- ZV divize - veliteli

msp
Organizace součinnosti - na TVS-ZT

- na VS-NPO se ZVP útvarů

-Velitel se skupinou odjezd na organizaci součinnosti s levým 
sousedem - sovětskou divizí

- Další příslušnici štábu účast při rekognoskaci a organizaci součin­
nosti u útvarů

-Organizace součinnosti s levým sousedem - sovětskou divizí

- Návrat z organizace součinnosti

- Štáb - kontrola pochopení a realizace úkolů u útvarů

- Odpočinek podle plánu

- Zaujetí pozorovatelny velitele divize a 1 důstojníka: 
operačního odděleni 
zpravodajského odděleni 
spojovacího odděleni

- Organizace materiálního, technického a zdravotnického zabezpečení 
bojové činnosti a odpočinek podle plánu

- Odjezd určených funkcionářů к útvarům pro zabezpečení vyvedeni 
útvarů na osy a přesun

- Pohotovost tankové divize к plnění bojového úkolu

- Rekognoskace a organizace součin­
nosti na stupni - pluk - prapor

- Rekognoskace a organizace součin­
nosti velitelů praporů s veliteli rot

- Rekognoskace velitelů rot s veliteli čet 
od čáry rozčleněni do rotních proudů

-Rekognoskace s veliteli tanků

-Návrat z rekognoskace velitelů rot, 
čet a tanků

- Zaujetí pozorovatelen velitelů útvarů



chody mechanizačními prostředky, s ra­
žením průchodů ručně. Důležité je úkolo­
vat jednotky za denního světla.

Ženijní budování obrany tankových pluků

Z organizace prací tak velkého rozsahu 
při ženijním budování obrany v krátké ča­
sové lhůtě jsme neměli větší zkušenosti. 
Plukům byl vydán rozkaz к přechodu do 
obrany za denního světla, ale doba obdrže­
ní rozkazu není zdaleka začátkem ženijní- 
ho budování. Samotná rekognoskace, orga­
nizace součinnosti a organizování palebné­
ho systému je složitá. Vyžaduje si značné­
ho času přímo v terénu i organizačního 
úsilí velitelů. Ženijní práce spojené se za­
puštěním bojové sestavy pod úroveň teré­
nu nelze v podstatě začít dříve, dokud není 
zorganizován palebný systém. Rozkaz zněl 
zakončit zemní práce v maximálním roz­
sahu s dobou pohotovosti v 7,00 hod. příš­
tího dne. К dispozici pro ženijní budování 
zůstalo prakticky 8—9 hodin nočního času.

Při kalkulaci prací jsme vycházeli z to­
ho, že u tankové roty je po jednom návěs- 
ném buldozerovém zařízení BTV, že je 
к dispozici dostatečné množství trhavin a 
za chybějící buldozery můžeme doplnit 
pluky po jednom dožeru kolovém DOK a 
jednom rypadle. Předpokládali jsme, že po­
mocí BTV můžeme vybudovat asi 3, ma­
ximálně 4 okopy za noc. Zbytek vybuduje­
me s využitím trhavin a DOK a rypadlo 
budou plnit plukovní úkoly. Závěr kalku­
lací stanovil do rána vybudovat palebné 
okopy pro všechny tanky pluku, pozorova­
telnu velitele pluku a na VS pluku 4—5 
okopů pro štábní a spojovací vozidla.

Jak se osvědčily jednotlivé prostředky 
a co bylo vybudováno? Terén s promrzlou 
vrstvou 35—40 cm a s rozbahněným povr­
chem způsoboval značné potíže při práci. 
DOK se prakticky bez narušení povrchu 
trhavinami nedostal pod povrch. Navíc 
v kopcovitém terénu byl na kluzkém po­
vrchu téměř neovladatelný. Při práci i při 
přesunech museli jej navádět pomocí ba­
terek (důstojníci a práporčíci ženijního 
praporu). Rypadlo prorazilo zmrzlou vrst­
vu jen s velkými obtížemi, stejně tak při 
práci je naváděli s baterkami. Výkony 
obou strojů klesly asi na 40 % předpisem 
stanovené normy.

Také osádky připravující rýhy pro ulo­
žení trhaviny spotřebovaly proti normě 
větší čas (více než 4 hodiny) a ještě ne­
dosáhly plného profilu. Bylo proto rozhod­
nuto úměrně zvětšit váhu náloží (80—70 
kg).

Protože tankové osádky neměly výcvik 
s trhavinami v noci, bylo každému tanko­
vému praporu přiděleno pro trhací práce 
jedno ženijní družstvo, vedené ženijním 
důstojníkem (další četa kladla minová 
pole).

BTU se v lehčích podmínkách projevily 
jako vysoce výkonné stroje. Nedostatkem 
ale zůstává, že většina z nich předčasně 
skončila práci pro poškození hydraulické­
ho ovládání, které pro těžší podmínky 
snad není dostatečně dimenzované. V krát­
ké časové lhůtě není možné všechny oko­
py předtrhat pomocí trhavin.

Složitou otázkou zůstávají bezpečnostní 
opatření při použití trhavin v noci. Pro 
narušení zmrzlého povrchu bylo proto po­
užíváno pouze hluchých podkopú (3—4). 
Při trhání okopů pro tanky se připravily 
nálože s rozměrovou bleskovicovou sítí do 
všech rýh připravených v opěrném bodě 
roty. Pro zajištění bezpečnosti osádek by­
ly postaveny strážní na přístupech, odpá­
lení probíhalo elektrickou sítí z velitelské­
ho tanku teprve po hlášení úplnosti osá­
dek jednotlivých velitelů tanků veliteli ro­
ty. Tanky na dobu odpálení se přesunuly 
asi o 70—80 metrů dozadu. Odpálení pro­
bíhalo zpočátku po jednom okopu, později 
pro velké ztrátové časy po dvou okopech 
Před odpálením dávali signály strážní po­
mocí světlic. Tato opatření sice poněkud 
zpomalovala práci při odpálení náloží, ale 
dávala dostatečnou záruku bezpečnosti 
osádek. Odpálení 6 náloží se protáhlo přes 
hodinu.

Na řízení prací se podílely operační 
skupiny štábu svazku, které vedli hlavní 
funkcionáři a štáby pluků i praporů. Si­
tuace sl vyžádala i značné úsilí stranicko- 
politického aparátu. Bez vlivu nezůstala ani 
soutěž mezi osádkami.

Prokázalo se, že týlové a technické 
součásti pluku nejsou s to v tak krátkém 
termínu zabezpečit ženijní opatření ve svůj 
prospěch. Otázka oprav, ošetřování a zá­
sobování je dostatečně složitá a časově 
náročná.

Při dokončování okopů při použití trha­
vin se velice osvědčil DOK, který praktic­
ky za 70 minut dokončil 6 okopů a tím 
ušetřil ruční práci a zkrátil potřebný čas.

Prakticky prověřili, že při větší pozor­
nosti ženijní úpravě terénu při taktických 
cvičeních rot a praporů budou vytvořeny 
dostatečné předpoklady к tomu, aby tanky 
pluků 1. sledu byly v průběhu jedné noci 
(s využitím vyjmenovaných prostředků) 
zapuštěny pod úroveň terénu.
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