
Podplukovník Ing. Dr. techn. Vladimír Hájek :

Dva příklady úpravy terénu z francouzského bojiště.*)

*) Plk. Normand: Fortification de campagne — Dva válečné příklady. (Paříž 
1924.) V této malé knize, vydané známým ženijnim odborníkem gen. Normandem, 
v r. 1929 tragicky zesnulým, jsou uvedeny dva příklady ze světové války, které 
jasně ukazují, jak je důležité pro pěchotu, aby při každém svém manévru myslila 
i na event, obranu a aby nezameškala žádné příležitosti к zakopání. Platilo-li drive 
přísloví, „bratře, třeba umříti“, platí, jak autor uvádí, dnes heslo: „bratře, je třeba, 
aby ses zakopal“. Proto by bylo záhodno, aby již v míru každý manévr pěchoty byl 
jak na začátku, tak na konci cvičeni doprovázen předvídanou obrannou akcí. Oba 
zajímavé příklady zde v krátkosti uvádím.

L Příklad úpravy terénu pěším plukem v dotyku s nepřítelem.
(Francouzská fronta v roce 1916.)

4. března 1916 dostal p. pl. 109 ve Verdunu rozkaz, aby vystřídal 
v noci s 5. na 6. jednotky mezi Douaumont a Vaux-devant-Damloup. 
Pluk měl 6 pěších rot a 2 roty kulometné. Každá pěší rota měla 
180 pušek. Týž pluk zúčastnil se předtím tuhých bojů u Artois a 
dostal po prvé od 2. srpna 1914 jeden měsíc odpočinku; 25. února, 
byl naložen a dostal se za velké zimy na lehkých nákladních autech 
4. března ve 4 hodiny ráno do Verdunu. Přes noční únavu vyrazil 
pluk téhož dne odpol. v 17 hod. 45 min. na pochod. Měl urazili jen 
do posice 12 km a vystřídali dosavadní jednotky. Vystřídání mělo 
býti skončeno ve 23 hod. — ve skutečnosti však bylo skončeno až 
5. března, v 9 hodin. Za těchto 15 hodin neměl pluk žádného jiného 
odpočinku než jednu hodinovou zastávku a dorazil na místo úplně 
vyčerpán. Příčinou této zbytečné únavy bylo, že pochodová cesta 
byla téměř ucpána trupami a vozidly.

Vyšší důstojníci vyrazili sice již 4. března ráno v 5 hodin, ale 
zbloudili, a za celý den se jim nepodařilo, najiti svá budoucí velitel­
ská stanoviště. Pochod pluku po cestě byl tak nesnadný, že se ve­
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22 hod. velitelé 1. a 2. praporu rozhodli, jiti vpřed sami s& svou 
družinou a s 2 místními průvodci a dostali se do svého' úseku ve 
23 hodin. Úsek udrželo, jen něco málo zdecimovaných jednotek, jež 
se rozutekly, aniž vyčkaly příchodu nových jednotek, jakmile jen 
zvěděly, že mají býti vystřídány. Tak oba velitelé praporů a několik 
mužů musili držeti úsek 800 m celou noc; na štěstí však si této ne­
bezpečné situace nepřítel nepovšiml.

5. březen v 9 hod. Valný voj p. pl. 109. dorazil teprve až za sví­
tání a v 9 hodin dokončil obsazeni úseku. Toto vystřídání, jež autor 
barvitě líčí, je typický příklad zmatků, jež se často na bojištích 
udály.

Celý úsek pluku měřil jen 800 m, přes to však p. pl. 109. nenašel 
ani zákopů, ani příček. Předešlá, jednotka neprovedla totiž žádných 
úprav terénu.

I. prapor pluku zaujal postavení mezi pevnostmi Douaumont a 
Vaux, a našel jen několik okopu pro jednotlivé střelce a 50 m zá­
kopu z roku 1914, jehož pokračování však měli v rukou Němci, od­
dělení 7 m přehradou z pískových pytlů.

Ženijní materiál a nářadí pluk s sebou neměl. Přes to však bylo 
třeba započíti úpravu terénu, a při tom bylo třeba i šetřili sil muž­
stva pro donášení potravin, munice a granátů. Technická rota byla 
rozdělena mezi 1. a 2. prapor. Zvečera přes stálou dělovou palbu, 
byly již zákopy vyhloubeny na hloubku muže. O nějakém vytyčeni 
zákopů nebylo ani řeči; zákop se vyhloubil tak, jak byl zrána za 
mlhy terén obsazen. Byly zřízeny dva rovnoběžné zákopy, nijak ne­
spojené. Rovněž o nějakém pravidelném profilování zákopů nebylo 
možno mluvit. Mírou byla tyčka s metrovým dělením, kterou měl 
poddůstojník. Jedinou směrnicí bylo, aby byl chráněn stojící muž 
a aby se zákopem mohlo procházeti.

Vojáky velmi zneklidňovalo, že oba rovnoběžné zákopy nebyly 
spojeny. To je znepokojovalo více než střelba z pevnosti Douaumont, 
která dominovala nad celým úsekem. Všeobecně lze říci, že v do­
tyku s nepřítelem hledá pěšák vždy souvislost a spojení, ježto v tom 
vidi ochranu proti překvapení a vzájemnou oporu. Tato obava byla 
tím větší, že nebylo vůbec drátěných překážek a že výstřel vzhle­
dem na terén byl nejvýše jen na 100 m.

Těžké kulomety, jak toho času bylo zvykem, byly umístěny 
v zákopech tak, aby mohly bočně střílet. Půlrota, umístěná jako 
posila v ubohých úkrytech, zůstavších po 9 cm baterii, změnila po­
stavení a začala si raději vykopávat okopy pro jednotlivé střelce.

III. prapor se umístil 5. března večer. Utrpěl značné ztráty po- 
střelováním německými 15 a 21 cm granáty. Měl jen něco málo 
výklenků ve svahu jako kryty pro střelce.

Celková obranná hloubka nepřesahovala 500 m. Drátěných pře­
kážek nebylo. Francouze chránily vlastně překážky německé. Sta­
novištěm velitelů byly pouhé výklenky pod náspem nebo ve svahu, 
bez vydřevení, neboť materiálu nebylo. (Tehdy nebyly ještě známy 
lehké vlnité plechy vážící 10—11 kg, které dodnes tvoří jediný 
úkryt, jehož lze při ofensivě výhodně použiti. Tyto vlnité plechy se 
objevily až za rok a bylo jich téměř do konce války obyčejně špatně 
používáno jako ochrany proti střelbě místo speciálního použití
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к vypažení.) Jen velitel praporu našel betonový kryt, již v míru 
postavený, který sloužil jako stanoviště veliteli p. pl. 21. a všem ve­
litelům praporů p. p. 21 a 109.

Velitelství p. pl. 109. se umístilo v úkrytu z vlnitého plechu, 
krytého l o m vrstvou země. Telefonického spojeni mezi jednotli­
vými SV. nebylo a spojení obstarávali jen běžci.

6. březen. V poledne 6. března provedla francouzská baterie 
75 mm zastřilení na terénní vlnu vzdálenou 200 m. To však nemělo 
úspěchu, ale naopak mělo to za následek prudké postřelování fran­
couzských posic 105 mm dělostřelectvem německým.

lil. prapor měl 6. března večer v 6 hod. vystřídat! I. prapor (po 
48 hodinách boje). Přes to však mužstvo I. praporu dobrovolně sou­
hlasilo s prodloužením svého pobytu v 1. linii, jen aby byly dokon­
čeny zákopy. Byli si totiž všichni již vědomi toho, že ztráty v pásmu 
posil bývají mnohdy větší než v 1. linii. Rovněž působil к tomu 
i známý psychologický zjev, že pěšák nerad opouští zákopy, které 
si vyhloubil a v jejichž ochranu důvěřuje. A tak došlo к vystřídáni 
až v noci se 7. na 8. března.

8. březen. 8. března v 11 hod. 30 min. počali Němci útočit po 
předcházející silné 14hodinové dělostřelecké přípravě. Tento útok 
však prozradilo předem několik zajatců. Němci útočili mezi Douau- 
mont a Vaux a použili tu po prvé na francouzské frontě plameno- 
metů. Veliký počet vojínů byl doslova spálen, ostatní byli demorali- 
sováni hustými, černými mraky, valícími se v šířce několika set 
metrů. III. prapor byl téměř úplně zničen vyjma 35 lidí z původních 
760. Pěší pluk 109. ztratil 1. zákop, který byl s takovou námahou vy­
pracován, avšak zákop druhý uhájil.

Tolik tedy bylo vykonáno v úpravě terénu za 2 dny (6. a. 7. bře­
zen) a 2 noci (s 5. na 6. března a se 7. na 8. března) v dotyku s ne­
přítelem a za prudké dělové palby. Přes to však i to málo, zákopů, 
jež bylo vyhloubeno, stačilo-, aby byly zdrženy prudké útoky ne­
přítele. Nebylo tu možno- mluvit o nějakých střediscích odporu, jak 
se v míru požaduje. Byl tu jen terén částečně opevněný do hloubky 
500 m. Vojáky znepokojovalo jediné to, že asi 50 m rovnoběžného 
zákopu bylo prohloubeno jen na 60 cm.

Pohlížíme-li na tuto událost zpět a v klidu, přicházíme к tomu, 
že se situace měla řešit takto:

Aby se zabránilo překvapení, bylo tu třeba nejméně jednoho 
krycího rovnoběžného zákopu a jednoho rovnoběžného zákopu hlav­
ního odporu. Automatické zbraně měly se rozčlenit do hloubky. 
Podle toho bylo třeba současně začít budovat dva rovnoběžné 
zákopy, spojené příčkami, aby se do rovnoběžných zákopů dostalo 
mužstvo z úkrytů vzadu (zde úkryty nahrazoval lesík de la Cail- 
lette). Proto se mělo vyhloubit:

První noc: 500 m rovnoběžky jako- zákop odporu krycích 
prvků, a to v dotyku s nepřítelem, 

300 m rovnoběžky jako hlavní odpor, 
200 m příček mezi oběma rovnoběžkami.

Za první noc mělo se tedy vyhloubit 1000 m zákopů třemi pě­
šími rotami a ženisty. Mohlo- se pracovat muž od muže na 2 m, a to
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nářadím divisního ženijního parku. Předtím zvečera mělo být pro­
vedeno vytyčení zákopů bílou trasovací šňůrou. Za svítání mohly 
být hotovy zákopy (rovnoběžky i příčky) v hloubce a šířce 1 m, což 
sice -není mnoho, ale přece je již dostačující pro pohyb sehnutých 
postav. .

Druhánoc. Zákopy měly být prohloubeny na 1.30 m a trasa 
zákopů měla být opravena podle poznatků, učiněných ve dne 
(opevnění nemusí vždy zůstat v těch místech, jak zůstalo na konci 
boje ve dne). Před přední rovnoběžný zákop měly se položit lehké 
přenosné překážky, které by byly zatím zezadu přineseny. К této 
práci mohlo- se použít jen dvou pěších rot, kdežto 3. pěší rota mohla 
pracovat -o úpravě terénu do- hloubky, t. j. o zákopu posil. Drátěné 
překážky by se byly pozvolna zesilovaly a automatické zbraně by 
se byly rozčlenily do hloubky.

Další dni. Vybudovaly by se- hlavně lehké úkryty z vlnitého 
plechu a ženisté by započali hloubit štolové úkryty se sestupy pod 
úhlem 45°. Divisní ženijní vojsko by započalo stavět úkryty pro 
pěchotu a. kulomety v pásmu posil.

II. Přiklad úpravy terénu divisí mimo dotyk s nepřítelem.
(Z francouzské fronty z roku 1917.)

16. a 17. prosince 1917 byla přesunuta 129. divise z okolí 
Peronne do okolí Vaux-Beauvois, aby vystřídala 154. divisi, která 
pracovala o 2. posici, kde provedla částečné zapuštění posice- do 
do terénu, t. j. některé zákopy a překážky, ale žádné úkryty. Jak 
však známo, jsou úkryty kostrou úpravy posice a jich vybudování 
trvá nejdéle.

129. divise měla к práci přiděleny všechny prostředky divise: 
pěchotu, dělostřelectvo 1 a 1. ženijní rotu 3. armádního sboru, která 
byla s úsekem již velmi dobře obeznámena. Materiál byl složen na 
nádraží.

Předem bylo rozhodnuto, aby každá jednotka provedla pří­
slušné práce pro sebe, a to:

dělostřelectvo: úkryty pro baterie -a pozorovatelny, 
pěchota: zákopy, překážky a některé úkryty, ■ 
kulometné roty: bojová stanoviště a úkryty pro kulomety, 
ženijní vojsko: vytyčení posice, dodání veškerého materiálu a 

některé úkryty, zejména pro kulomety.
17. prosince vykonal velitel ženijního vojska se svými důstoj­

níky obhlídku celé posice, rozdělil ji za spolupráce jednoho důstoj­
níka dělostřelectva a dvou důstojníků kulometných rot na pod- 
úseky tak, aby v každém podúseku mohly ihned započít současně 
práce.

Krajina, zpustošená úplně Němci za jejich ústupu v roce 1917, 
byla pokryta vysokým sněhem, který zastavil úplně automobilní 
dopravu. Všude byly jen ruiny zdí, hřbitovy selského- nářadí, ovocné 
stromy pokácené, přádelny vyloupené, cukrovary zničené, hroby 
vyloupené a j.; nikde nebylo domu; všechno, i vesnice byly úplně 
zničeny, takže na místě se nedal získat žádný materiál. .
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Angličané, kteří úsek drželi a měli se starali o odstraňování 
sněhu, tak neučinili; až teprve 19. prosince nařídil velitel fran­
couzské divise, aby sníh odstranily francouzské trupy, a to ženijní 
rota, prapor střelců a 2. pěší rota. Jistě zajímavý zjev. Každému 
muži byly přiděleny 2 m silnice; odhazování sněhu začalo v 7 hod. a 
v 9 hod. 50 min. mohlo projeti první anglické auto.

Velitel divisního ženijního vojska navrhl pro úpravu posice 
tento postup prací, který byl schválen velitelem divise:

a) Z a p o č í t i i h n e d práce v c e 1 é hloubce terénu 
tak, aby byly ihned c h r á n ě n у pozorovatelny podle 
těchto směrnic:

1. hlavní úsilí věnovat úkrytům a kulometným stanovištím,
2. drátěných překážek zřídit jen tolik, na kolik stačí přísun 

materiálu,
3. zemní práce provésti jen pouhým zapuštěním do terénu, aby 

se při pozdějším dobudování posice mohla všechna pěchota 
zasadili naráz,

4. pracovat rychle a prakticky, bez jakéhokoliv zkrášlování,
5. připravit pracoviště dříve než dorazí trupy na práci, t. j. 

dříve vytyčili, opatřit nářadí a materiál.
b) Zajištěni stability práce:
1. pro každý prapor byl určen úsek, kde měl pracovali o zá­

kopech, překážkách, drátěných překážkách, úkrytech a o do­
pravě materiálu, a to tak, aby byl co nejblíž jeho kanto- 
nování,

2. к dokončení úkrytů byla určena zvláštní družstva,
3. pro vytyčování práce byly vytvořeny skupiny ženistů. Že­

nistů bylo dále použito jako technických rádců, dále к opa­
třeni materiálu а к vedení denních záznamů,

4. ženijnímu vojsku byly přiděleny určité úkryty,
5. na každém pracovišti byl určen 1 velitel jako ředitel prací 

a 1 velitel pracovníků.
c) Pořadí naléhavosti a t a k t i c k é p О' ř a d í prací:
1. umístit nejprve kulomety rozčleněné do hloubky ve volném 

terénu tak, aby mohly bočně stříleli; pro ně ihned pořídit 
štolové úkryty;

2. krýt kulomety rovnoběžným zákopem, vyhloubeným jen na 
0'40 m, širokým 0-80 m, jen takového profilu, aby se boky 
zákopů udržely. Alespoň jedno pásmo mělo být na. odvráce­
ném svahu. (Autor při tom poznamenává, že posice na od­
vráceném svahu, která nemůže být bočně postřeiována, je 
jen balastem.) Rovnoběžky měly být nejméně 30 m před 
kulomety tak, aby střelba, zaměřená na zákop, nezasáhla 
současně kulomet nebo opačně,

3. zamaskovati kulometná stanoviště; celou posici zamasko­
vali, jak autor uvádí, není možno,

4. s počátku nedělali příček; ty se udělají jen v těch částech, 
kam nepřítel vidí, a i ty se na odvráceném svahu přerušují. 
Jejich profil nechť je rovněž 0-4X08 m! рИ tom je třeba 
míti na zřeteli, aby byly chráněny proti bočné palbě,
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5. začít vykopávat, rovnoběžky tak, že se zprvu vykopou za­
hnuté části, z nichž se dá rovnoběžný zákop bočně postřelo- 
vati (zákop stupňovitý),

6. drátěné překážky vysoké 08 m postavit napřed jen v šířce 
5 m. Přední překážky nechť jsou dvojité a široké 10 m. 
Vzdálenost překážek od sebe na 20 m. Tyto přední překážky 
mají být postřelovány bočnou palbou kulometů a proto jsou 
vedeny zubatě, nezávisle na trase rovnoběžky. V drátěných 
překážkách třeba vynechat otvory pro předvídané proti­
útoky. Do těchto otvorů se dají jen kolíky bez drátů, zato 
musí býti zezadu chráněny palbou,

7. začít bez průtahu s maximem prostředků stavbu úkrytů, 
ježto jsou kostrou úpravy posice a jich provedení vyžaduje 
mnoho času. К získání dříví na tyto práce zařídit v lesích 
pily. Autor к tomu poznamenává, že tehdy nebylo po ruce 
vlnitého plechu a že štolové úkryty jsou odolnější. Rovněž 
uvádí, že je lépe budovat povrchové úkryty, které umožňuji 
palbu, nikoliv úkryty, jejichž účelem jest jen pasivní obrana. 
Cement nebyl po ruce,

8. úkryty provésti jen jako „demi-galerie“, které pro pěchotu 
zcela postačují, neboť se tím značně zmenšuje zemni práce 
i použití dřeva. Východy a. vyházenou zem třeba předem 
pečlivě zamaskovat.

Počet úkrytů byl určen těmito pravidly:
1. každá pěší rota vybuduje 1 úkryt,
2. každá četa těžkých kulometů vybuduje 1 úkryt,
3. každá četa pionýrů dodá pracovníky na 4 pracoviště pěšího 

pluku a na 2 pracoviště praporu střelců,
4. každá četa ženísi ů vybuduje 1 úkryt mimo společné práce, 

potřebné pro celek, jako je vytyčení zákopů a drátěných pře­
kážek, dílenské řemeslné práce, vedení skladišť, stavba sil­
nic a cest.

Při této organisaci bylo možno začít zároveň stavět 80 štolových 
úkrytů s 2 východy, nepočítajíc v to úkryty, které vyhloubilo' divis- 
ní dělostřelectvo. Se stavbou stanovišť velitelských, jež je zvykem 
stavětí co nejdříve, nebylo v první etapě prací vůbec počítáno.

Podle povšechných směrnic generálního inspektora generála 
Roquesa měly se hlavně vždy určit skupiny dominujících bodů, 
vzdálených 5—10 km za první posicí. Ty se měly doplnit několika 
pozorovatelnami pro bočný výhled a pro výhled do těch nižších 
poloh, jež nelze dobře pozorovat s hřebenů. Tyto pozorovatelny 
měly se krýti vpředu pásmem hlavního odporu a posil a blízko po­
zorovatelen pásmem záchytným.

Velitel armádního sboru určil 4 hlavní pozorovatelny a velitel 
129. divise určil rozdělení prací mezi jednotky. Velitel ženijního 
vojska divise, kterému bylo svěřeno vedení prací na 2. posici, vy­
dal pak tyto detailní rozkazy:

Pracovat nejprve o hlavní rovnoběžce, pak o krycí rovnoběžce, 
na konec, o pásmu záchytném, a to:
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a) na každé rovnoběžce začíti s překážkami; na ty třeba dáti 
maximum pracovníků. Překážky měly býti ve 2 pásmech širokých 
10 m, od sebe vzdáleny na 10 m. Započne se s pásmem překážek, 
směřujících к nepříteli, a to ve vzdálenosti 60 m od zákopů. S dru­
hým pásem překážek nezačínat, dokud nebude prvý pás překážek 
souvisle vybudován od Sommy až к Ornignon. Na každých 200 m 
zazubení široké 6 m,

b) rovnoběžky zapustiti jen do hloubky 40 cm a do šířky 80 cm. 
Zemina se nahází dopředu tak, aby zůstaly volné opěry pro lokty. 
Stupňovitý tvar rovnoběžek je nej jednodušší a nej vhodnější к po- 
střelu a hodí se téměř všude,

c) v krycím zákopu vždy na každých 20 m traversa 3metrová, 
v zákopu hlavního odporu za každých 8 m,

d) přerušit zákopy a drátěné překážky na 10 m s každé strany 
silnice a důležité cesty, aby byla možná cirkulace. Mimo to byly 
dány přísné instrukce, aby mužstvo chodilo zákopy, aby nebyla 
polní kultura ničena.

Dále byly určeny tyto denní pracovní úkoly:
1. 3.3 m3 na člověka denně při kopání otevřených zákopů (před­

pis uváděl 4 m3). Pro uvedenou hloubku a šířku 0'80X0'40 bylo třeba 
na 30 m zákopu pracovní skupiny 3 lidí. Skupina měla vybudovat 
v krycím zákopu vždy 1 palebný interval a 1 traversu a v zákopu 
hlavního odporu 2 intervaly ala půl traversy,

2. 2000 m2 drátěných překážek, t. j. 200 m délky a 10 m šířky 
na 1 rotu.

Těchto výkonů se dosáhlo, ač sněžilo, což mělo zase, ten dobrý 
následek, že půda byla měkká, ježto sníh zabraňoval promrznutí. 
Úkolování se osvědčilo, neboť vojíni rádi si pospíšili s prací, jen 
aby práci dříve dokončili a mohli si odpočinout. Stávalo se, že vojíni 
byli se svým úkolem hotovi i ve 14 hodin, jakkoliv jejich vyměřený 
úkol a tím i výkonnost byla třikrát větší, než se dálo při jiných 
pracích, o nichž je nařízeno' pracovat od rána do večera. Tyto velké 
výkony vzbuzovaly všeobecnou pozornost. Se všech stran, i od hlav­
ního stanu, přicházeli různí činitelé shlédnout! tyto práce. Ba do­
konce chtělo vrchní velitelství odměnit za tyto výkony vojíny pré­
miemi. Velitel divise byl však proti tomu, správně tvrdě, že platit 
vojína za práci je nedůstojné. Mimo to i ocenit práci by bylo těžké.

Celé pásmo divise mělo šířku 12 km a hloubku 4 km. Práce po­
kračovaly, protože byly decentralisovány a úkoly byly rozděleny, 
s takovou rychlostí, že ženisté stěží mohli stačit vytyčovat zákopy 
a zajišťovat materiál. Proto detailní vytyčení travers zůstalo tru­
pám. Přes to bylo, třeba denně vytyčit 8 km rovnoběžek anebo pří­
ček, 1500 m drátěných překážek (zadnější rovnoběžky a příčky s po­
čátku neměly drátěných překážek). Velikým úkolem bylo přivésti a 
rozvést! nebo roznést! po celé posici materiál, hlavně železný drát, 
železné tyče, dříví na úkryty a j. Proto byl předem připraven plán 
přísunu a použití materiálu.

Celkem bylo potřebí:
1. pro rovnoběžky a příčky: 8 km (hl. 0'4, šíř. 0'8 m) 2560 m3, 

neboli při výkonnosti 3 3 m3 denně na muže 780 pracovníků denně,
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2. pro drátěné překážky: 1500 m2, t. j. při 20 m2 denně na muže 
75 vojínů,

3. úkrytů s dvěma východy: 80 úkrytů, u každého vchodu 8 mu­
žů, t. j. 1280 mužů. Kdyby práce měla býti konána ve dne i v noci, 
bylo by třeba nejméně trojnásobného počtu pracovníků.

4. Mimo to bylo potřebí dalšího mužstva pro transport, к vý­
robě materiálu а к jiným účelům.

Počty pracujících byly tyto:
106. doprovodná baterie........................... 374 mužů
297. pěší pluk............................................ 1080 mužů
120. doprovodná baterie .. ........................ 390 mužů
359. pěší pluk............................................ 1235 mužů
dělostřelectvo.................................................. 251 mužů
121. doprovodná baterie........................... 396 mužů
8. p. pl. teritor............................................... 359 mužů
ženisté................................ .......................... 181 mužů

Celkem . . . 25.500 denních
pracovních výkonů.*)

*) Táž divise provedla v únoru 1918 v 5 dnech v H. Alsasku 17 km započatých 
zákopů, 10 km započatých příček, 1 km drátěných překážek, 50 započatých úkrytů, 
z nich 5 betonových.

Pro tuto programovost práce vybudovala divise, která mezi tím 
byla vystřídána, za 9 pracovních dní do 28. prosince (na Boží hod 
se nepracovalo) posici, v níž byly kulomety a úkryty rozmístěny do 
hloubky 600 m. 3 rovnoběžky byly zahloubeny do hloubky 0'40 m, 
4. rovnoběžka byla započata. Dále byly hotovy 3 velké příčky 
v místech, kam nepřítel viděl, a bylo založeno 160 vchodu do úkrytů, 
každý o 3 rámech. Zároveň si dělostřelectvo připravilo své posice a 
dobře umístilo baterie a. pozorovatelny.

Vystřídána byla divise postupně^ bez hluku, po provedení ob­
hlídky a odevzdání pracovních výkazů. Za 15 dalších dní byla po­
sice vybudována, úplně, pokud se při polním opevňování vůbec dá 
mluvili o dokončení. Třeba vždy věnovat velkou pozornost úkrytům, 
ježto nejvíce zdržuji, a. proto je třeba je prováděli vždy ve směnách.

Bohužel 3 měsíce po vybudování padla tato posice do rukou 
Němců, a to 21/3 1918, aniž byla minutu bráněna. Stalo se to proto, 
že Angličané, zde bojující, zapomněli na této posici umístit část 
svých sil, což by jim bývalo umožnilo, aby se ustupující přední jed­
notky pod ochranou této zadní posice mohly seskupili znovu к obra­
ně. Je to opět potvrzení známého fakta, že se ustupující jednotka 
zřídka, zastaví v připravené, ale neobsazené posici, z obavy, že ne­
přítel tuto nebráněnou posici v některých místech snad již překro­
čil. Ustupující jednotka nemá spojení, aby se o tom přesvědčila, ani 
nemá zařízenu podporu dělostřelectva, aby si byla jista, že se. na 
posici ubrání, třebaže ji nepřítel v některém místě překročil. Nepo­
mohly tedy zde nic krásně vybudované překážky, vzorná stanoviště 
kulometů, ač je jisto, že tato posice, kdyby byla bývala bráněna, 
mohla způsobit nepříteli nejen značné ztráty, ale mohla jej zadrželi 
nadlouho a způsobit event, i obrat na celé frontě.
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Závěr.

Z této rychle a dobře provedené úpravy terénu vyplývají tato 
pravidla:

1. Určení velitele odpovědného za všechny 
p r á cle :

К vybudování celé posice třeba určití vždy jen jednoho velitele, 
tím je velitel divisního ženijního vojska, a je odpověden za organi- 
sování a přípravu prací. Působí jako výkonný orgán velitele divise.

Bylo by chyba učinit odpovědným za práci každého velitele, 
úseku, kteří mají míti jen odpovědnost za to, aby práce byla prová­
děna tak, jak velitel ženijního vojska nařídil.

2. Příprava prace. Obsahuje:
a) Obhlídku celé posice. Vykoná ji ženijní velitel se vše­

mi ženijnimi důstojníky a s několika důstojníky zúčastněných 
zbraní. Ty vezme proto, aby bylo zajištěno, správné spojení, podpora 
do hloubky a daleké bočné postřelováni. Detailní obhlídku v kaž­
dém úseku provádějí ženijní důstojníci se svými poddůstojníky.

b) Současné vytyčení celé posice ž e n i s ty. Vy­
tyčí se:

1. hlavní rovnoběžky a rovnoběžky krycí, z nichž hlavní rovno­
běžky mají být zásadně maskovány nebo na odvráceném svahu,

2. drátěné překážky. Ty se umístí tak, aby mohly být bočně po- 
střelovány kulomety; kulomety třeba předem umístiti,

3. hlavní úkryty, velitelská stanoviště, obvaziště a pozorovatelny,
4. hlavní příčky v částech terénu, kam nepřítel vidí,
5. rovnoběžka záchytného, pásma. Ta se určí hned, aby posici 

byla dána hloubka,
6. vytyčení se provede podle plánu palby za spolupráce dělo- 

střelce a velitele kulometů. Umístění těžkých kulometů určuje po­
lohu překážek, které musí být bočně postřelovány.

c) PI á n p ř í s u n u materi á 1 u (žení jním vojskem):
Shromáždí se nářadí v ubytovacích místech, dále drát a koliky 

к označení průseků cest a pro drátěné překážky, dříví pro vydřevení 
úkrytů a p.

d) Nařízení velitele divise (к tomu dodá velitel divis- 
ního ženijního vojska pracovní plán a označí pomoc, kterou může 
dáti), obsahující:

1. orientaci pluků o jejich úkolech,
2. určení denních výkonů (po přisunu materiálu),
3. rozdělení pracovišť (podle ubytování).
3. Nařízení týkající se vlastního v ý k o n u a r o z- 

dělení práce. Tato nařízení obsahují tyto směrnice:
a) ponechat uznání za výkony vlastním vykonavatelům práce; 

ti máji pracovali vždy pod svými obvyklými veliteli,
b) ženijní vojsko má provést! zhruba vytyčeni celé posice; de­

tailní vytyčení provede pěchota,
c) na první 3 pracovní dni dodat pracujícím skupinám ženijní 

poradce. Trupy se musí rozdělit na práce běžné, zákopy a sapy, 
štoly, proutěné pletivo, drátěné překážky a j.,
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d) měnit pracoviště až do ukončení úpravy úseku v celé hloubce, 
e) zařídit, aby ženijní vojsko včas připravilo další práce,
f) určit speciální práce pro ženijní vojsko, ■

g) zařídit kontrolu postupu prací různými veliteli,
h) celkový výkaz práce podává velitel ženijního vojska,
ch) určit pro každou skupinu pracovníků denní úkol: Je-li pro­

veden, může pracovní skupina opustit práci, není-li proveden, musí 
skupina pracovat tak dlouho, až jej dokončí; není tedy konec práce 
určen určitou hodinou,

i) vystřídání pracujících jednotek provádět týmž způsobem, 
jako se děje vystřídání bojových trup,

k) započít! práce současně na všech těchto místech:
1. nejdříve vyhloubit části zákopů, určené к bočnému postřelu. 

Stačí vyhloubení na 04 m, šířka 0'80 m. Jen v první posici třeba 
hloubit! ihned na 1X1 m,

2. zřídit drátěné překážky před hlavními rovnoběžkami a před 
rovnoběžkou krycí,

3. zřídit příčky nejdříve v částech terénu, kam nepřítel vidí, a to 
odzadu dopředu,

4. zahloubit všechny úkryty, které možno provádět! podle při­
neseného materiálu a schopností mužstva.

Technické zbraně u nás a v cizině.
Podplukovník Ing. B. Konečný:

t Generál Ferrié.

Dne 16. února zemřel po těžké nemoci v stáří 64 let generál Ferrié. Francie 
ztratila v něm znamenitého vědce a vynálezce z oboru radiotechniky, francouzská 
armáda pak na slovo vzatého znalce z oboru spojeni, učitele, organisátora a iniciátora. 
Všechny tyto schopnosti se u něho projevily v největší míře za světové války a po 
ni, v době největšího rozvoje radiotechniky. Za války jako ředitel vojenské rádio­
telegrafie soustřeďuje činnost význačných vědeckých pracovníků na pole vojenské 
rádiotelegrafie. Z jeho iniciativy a myšlenek vznikly polní vysílací a přijímací pří­
stroje tak dokonalé v principu a konstrukcí, že zajistily převahu francouzských pojítek 
nad pojítky, která byla к disposisi ústředním mocnostem. Tuto převahu si zachovaly 
francouzská pojítka po celou dobu trvání světové války. Jakého stupně dokonalosti 
bylo dosaženo, to je nejlépe vidět z toho, že principy, na nichž jsou založeny přístroje 
z roku 1917, zůstávají na dlouho i po válce základem konstrukci nejmodernějšich 
přístrojů.

Jako učitel organisoval při vysoké škole elektrické (Ecole supérieure ďélectri- 
cité) v Pařiži rádio telegrafní skupinu, která má světovou pověst a je navštěvována 
příslušníky všech národů. Mnoho naších důstojníků telegrafního vojska a inženýrů 
poštovní správy, vyslaných oficiálně к návštěvě této školy, mělo příležitost seznati 
z vlastní zkušenosti vůdce, učitele a člověka, jímž byl zesnulý. Byl to muž přímý 
a přístupný a dovedl každému dobře poradit a pomoci. Neúnavný a pracovitý, dovedl 
až do poslední chvíle svého života raziti cestu francouzské vojenské radiotechnice 
v nejsložitějších a nejožehavějších problémech poslední doby a zajistit jí vedoucí místo, 

čs. důstojníci sklánějí se v hluboké úctě nad rovem zesnulého a želí s francouz­
skou armádou a francouzským vědeckým světem této neocenitelné ztráty.


