
Podplukovník ing. Jaroslav Kopek, CSc.

K ODSTRAŇOVÁNÍ
ŽENIJNÍCH OPATRENÍ

V článku se chci zabýval odstraňova­
ním ženijních opatření vlastních vojsk při 
přípravě první útočné operace.

V rámci ženijního budování výchozího 
prostoru vojsk pro útok vlastní vojska při­
pravují řadu ženijních opatření, která smě 
řují к zabezpečení zaujetí tohoto prostoru. 
Některá z nich po splnění jejich pozitiv­
ní úlohy v rámci přikrytí státní hrani­
ce mohou při přechodu vojsk do útočné 
operace působit i negativně v tom, že bu­
dou ovlivňovat

— plynulost přechodu do útočné ope­
race,

— narůstání síly úderného uskupení 
vlastních vojsk,

— rozmísťování dalších vojsk a týlů 
v pohraničním pásmu,

— a v neposlední řadě i postupnou nor­
malizaci života v pohraničním pásmu.

Budou to především tato ženijní opa­
tření:

— minová pole к přehražení důležitých 
směrů,

— uzly zátarasů v důležitých prosto­
rech a komunikačních uzlech,

— objekty připravené к ničení na vy­
braných komunikačních směrech,

— nevýbušné zátarasy, připravené, ne­
bo zřízené к přehražení určených komu­
nikačních směrů,

— polní opevňovací objekty v jednotli­
vých postaveních a prostorech rozmístění 
vojsk, zejména nekryté objekty.

Tato budeme postupně odstraňovat, pro­
tože zejména výbušné zátarasy by se moh­
ly stát zásobárnou ženijní munice nepřá­
telským živlům к diverzním účelům.

Negativní vliv těchto opatření bude 
úměrný jejich rozsahu a prostorovému 
umístění.

Rozsah těchto ženijních opatření bude 
závislý kromě operačního zámyslu na do­
bě, po kterou budou probíhat, a dále na 
množství použitých sil a prostředků. Může 
jít o:

— několik desítek kilometrů minových 
polí na ploše několika stovek hektarů,

— několik desítek kilometrů komuni­
kačních směrů, připravených к ničení, 

— několik desítek kilometrů zákopů, 
— několik stovek tisíců m3 vyhloube­

né zeminy.
Převážná většina těchto opatření bude 

soustředěna v pohraničním pásmu do 
hloubky zhruba 40 km od státní hranice 
a na nejdůležitější směry možného úderu 
nepřítele. Zde se také nejvíce projeví je­
jich negativní vliv, zejména v případě zří­
zených minových polí a uzlů zátarasů.

Základním předpokladem pro úspěšné 
a rychlé odstranění ženijních opatření je 
úplná a přesná evidence o nich. Této otáz­
ce nevěnujeme při cvičeních vždy náleži­
tou pozornost.

Vyplývá to patrně z toho, že v mírových 
podmínkách nemůžeme toto v celém roz­
sahu ženijních opatření prakticky procvl-
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čit. Tím nemůžeme též postihnout prak­
tický vliv na organizátorskou a řídící prá­
ci ženijních štábů a posoudit významnou 
úlohu evidence o ženijních opatřeních. 
Proto zkušenosti v tomto směru jsou nepa­
trné.

Účel přesné evidence nechápeme jen 
z administrativního hlediska. Její forma a 
rozložení evidenčních dokumentů na jed­
notlivých stupních velení má především 
umožňovat včasnou informovanost štábů a 
vojsk o množství, charakteru a umístění 
jednotlivých opatření, zejména zátarasů, 
v jejich zájmových prostorech.

Zvláštní pozornost mátne věnovat infor­
movanosti druhých sledů, záloh a týlů ar­
mád i vyšších svazů z hlediska průchod­
nosti zátarasy a možnosti rozmísťování 
v pohraničním pásmu. Informovat je tře­
ba i představitele Rad obrany územních 
správních celků teritoria. Kromě toho přes­
ně vedená evidence pomůže urychlit po­
stupné odstraňování těchto opatření a za­
jistí dokonalý přehled o průběhu odstra­
ňování. V souvislostí s tím je třeba orga­
nizačně sladit předání zavedené evidence 
a s ní i opatření příslušným orgánům a 
jednotkám, které budou tato ženijní opa­
tření odstraňovat.

Prvořadou pozornost věnujeme přesné 
evidenci o výbušných zátarasech a objek­
tech připravených к ničení podle „Pokynů 
pro vedení evidence při zřizování, předá­
vání a odstraňování výbušných zátarasů“, 
které vydala v r. 1971 Správa ženijního voj­
ska MNO. Tyto pokyny neberou v úvahu 
specifické podmínky výchozího prostoru 
pro útok v první útočné operaci, zejména 
o předání evidence a zátarasů při přecho­
du vojsk do útoku (k tomu se vyjadřuji 
dále].

Je správné vést evidenci i o nevýbuš­
ných zátarasech (zejména zaminovaných) 
a vybudovaných polních opevňovacích ob­
jektech. Toto neřeší žádný předpis ani jiná 
literatura. Potřebu této evidence nevidím 
jen pro účely odstraňováni. V případě vy­
budovaných polních opevňovacích objektů 
můžeme evidence např. využit pro další 
efektivní použití uvedených objektů pro 
potřebu vojsk, týlů, popř. teritoria.

Vedení přesné evidence a jejího účel­
ného využití je natolik důležité, že bychom 
ji měli dokonale organizačně připravit a 
procvičovat již v míru. Spolu s tím bychom 
měli řešit další problémy, jako např. ra­
cionalizaci ve vyhotovování a vedení evi­
dence, způsob přenosu informací o opatře­
ních, vzájemnou součinnost polního a teri­
toriálního velení apod.

Při odstraňování ženijních opatření je 
nutné posoudit některá zásadní hlediska,

která nezbytně ovlivní organizaci a řízeni 
odstraňování těchto opatření.

Především zvážíme termín zahájení od­
straňování. Na Jedné straně vystupuje do 
popředí požadavek zahájit odstraňování co 
nejdříve po odchodu vojsk a na druhé 
straně bereme v úvahu dosavadní výsle­
dek operace a její předpokládaný průběh.

Dále zvážíme předpokládaný stav opa­
tření po odchodu vojsk z pohraničního pás­
ma, zejména pak stav zátarasů. To má vliv 
především na množství a charakter likvi­
dačních jednotek, způsob jejich použití a 
dobu trváni odstraňování ženijních opa­
tření.

Konečně zvážíme způsob odstraňování 
co do času a prostoru: zda odstraňovat 
opatření v celém pohraničním pásmu, či 
po částech, zda začít z hloubky pásma či 
od státní hranice, pořadí odstraňování opa­
tření apod.

Po zvážení těchto hledisek můžeme do­
spět к názoru, že:

— odstraňování ženijních opatření nemů­
žeme zahájit dříve, než v době plnění bliž­
šího úkolu prvosledových armád, tj. nejdří­
ve 3. až 4. den útočné operace. Z toho mi­
mo jiné vyplývá, že tento úkol budou mo­
ci plnit jednotky, které nebudou vázány 
plněním úkolů ženijního zebezpečení útoč­
né operace;

— rozsah a stav ženijních opatření bu­
dou po odchodu vojsk změněny jen čás­
tečně, neboť můžeme předpokládat, že ta­
to vojska v nejlepším případě vykonají jen 
některá dílčí opatření (rozšíření průcho­
dů v zátarasech, částečnou dezadjustaci 
objektů apod.);

— vzhledem к potřebám druhých sledů, 
záloh a týlů bude vhodné je odstraňovat 
postupně, a to přednostně na směrech 
přesunů vojsk a ve zvolených prostorech 
rozmísťování;

— bude logičtější odstraňovat opatření 
po úsecích v souladu s původními pásmy 
činnosti prvosledových divizí ve výchozím 
prostoru, neboť tak bude i vedena eviden­
ce o ženijních opatřeních;

— bude vhodné odstraňovat počínaje 
opatřeními v hloubce směrem ke státní 
hranici, a to jak s ohledem na požadavky 
vojsk a týlů při rozmísťování, tak i s ohle­
dem na eventuální zvrat situace na frontě;

— v 1. pořadí bude třeba odstraňovat 
výbušné zátarasy a ve 2. pořadí ostatní že­
nijní opatření;

— odstraňování bude organizovat a od 
samého začátku až do skoneční řídit z jed­
noho centra ženijní oddělení okruhu v úzké 
součinnosti s územními orgány teritoria.
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Odstraňování výbušných zátarasů

Jde jak o minová pole, tak i objekty 
v rámci uzlů zátarasů, či na komunikač­
ních směrech, které jsou připraveny к ni­
čení. Vzhledem к charakteru těchto ženij- 
nich opatření nemůže je odstraňovat nikdo 
jiný, než vycvičené ženijní odtarasovací 
jednotky.

a) Potřeba jednotek

Kromě možného rozsahu výbušných 
zátarasů zřízených v pohraničním pás­
mu vycházíme z výkonových norem při 
odstraňování zátarasů. Tyto normy nejsou 
nikde v předpisech uvedeny. Pro stanove­
ní orientační teoretické normy proto vy­
cházím z praktických zkušeností.

Pro zvedání minových polí za předpokla­
du, že budeme mít záznam o minovém po­
li, považuji za základní normu pracovní 
cyklus 1 ženisty — odtarasovače:
— u minových polí povrchově 

položených
• vyhledávání a dezadjustace

2 mín 3 minuty
• přesun se dvěma minami 

na skládku do vzdálenosti 
v průměru 150 m a zpět4 minuty

celkem 1 cyklus 7 minut

• při délce minových polí 
1 km je to celkem 500 
dvojic X 7 minut = 3 500 
minut, neboli přibližně 60 
hodin práce 1 ženisty,

• 1 ženijní četa tedy zvedne 
1 km minových polí za 
3 hodiny

• z toho můžeme stanovit 
první možnou teoretickou 
normu: 1 ženijní četa 
zvedne za 1 den (10 ho­
din) asi 3 km minových 
polí povrchově polože­
ných;

— u minových polí se zapuště­
nými minami

• vyhledání, vyzvednutí a 
dezadjustace 2 min 10—12 minut

• přesun se dvěma minami 
na skládku do vzdálenosti
v průměru 150 m a zpět 4 minuty

celkem 1 cyklus 14—16 minut

• obdobnou kalkulací může­
me dojít к závěru, že 1 
ženijní četa zvedne 1 km 
minových polí za 6—7 ho­
din

• z toho můžeme stanovit 
další teoretickou normu, 
že 1 ženijní četa zvedne 
za 1 den (10 hodin) asi 
1,5 km minových polí se 
zapuštěnými minami.

V obou případech dobu na přemísťová­
ní, případné časové ztráty, vliv povětrnost­
ních podmínek, odpočinek apod. počítám 
mimo uvedenou normu, ale v podstatě 
v rámci dne.

Uvedené hrubé normy se nebudou lišit 
ani v případě specializace uvnitř čety při 
zvedání minových polí.

Pro stanovení hrubé orientační normy 
pro stupeň ženijní odtarasovací rota (3 od­
tarasovací čety) vycházím z úvahy, že 
v rámci roty zabezpečí

— 2 čety vyhledání, dezadjustaci a sná­
šení min na skládky к odvozu,

— 1 četa kontrolu min a rozněcovačů, 
vytříděných vadných, očištění min, naklá­
dání a odvoz min do určených prostorů.

Za tohoto rozdělení můžeme stanovit 
hrubou orientační normu pro odstraňování 
minových polí tak, že 1 ženijní odtaraso­
vací rota zvedne (odstraní) za 1 den 6 km 
minových polí tak, že 1 ženijní odtaraso- 
bo 3 kin minového pole se zapuštěnými mi­
nami.

Tato norma platí pro protitanková mi­
nová pole. V případě protipěchotních mi­
nových polí (popř. smíšených minových po­
lí) počítám s tím, že s ohledem na druh 
min a způsob jejich použití, zvýšená bez­
pečnostní opatření apod. bude norma mi­
nimálně o polovinu nižší.

Pro dezadjustaci objektů připravených 
к ničení v uzlech zátarasů a na komuni­
kačních směrech rovněž není nikde 
v předpisech stanovena výkonová norma 
odtarasovacích jednotek. Beru v úvahu, že 
v tomto případě budou odtarasovací prá­
ce složitější, především s ohledem na růz­
né více či méně přístupné umístění nálo­
ží na objektech, různé způsoby těsnění 
náloží, v řadě případů i na nelikvidovanou 
roznětovou síť apod.

Ke stanovení orientační teoretické nor­
my jsem proto vycházel ze zavedených do­
savadních norem pro adjustaci objektů, 
z taktických norem používaných při cvi­
čeních pro přípravu uzlů zátarasů a ko­
munikačních směrů к ničení a konečně
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z některých dílčích praktických zkušenos­
tí od vojsk. Výkonovou normu odtaraso- 
vacích jednotek v tomto případě můžeme 
stanovit z úvahy, že doba potřebná pro 
dezadjustaci objektů, připravených к ni­
čení, bude se rovnat minimálně dvojná­
sobku doby, potřebné pro jejich adjus­
taci.

Z této úvahy tedy vyplývá orientační 
teoretická norma odtarasovacích jednotek 
pro dezadjustaci objektů připravených 
к ničení, kdy

1 ženijní odtarasovací četa odstraní 
i uzel zátarasů za 2 dny;

1 ženijní odtarasovací četa dezadjustu- 
te objekty připravené к ničení na komu­
nikačním směru o délce do 15 km za 
2 dny.

Tyto normy bude vhodné v praxi pro­
věřit.

Pro orientaci o celkové potřebě ženij- 
ních odtarasovacích jednotek к odstraně­
ní výbušných zátarasů v pohraničním pás­
mu můžeme vyjít ze současných názorů 
na možný rozsah zatarasování ve výcho­
zím prostoru. V tomto prostoru můžeme 
předpokládat:

— zřízení 60—100 km minových polí, 
z toho až 50 % se zapuštěnými minami, 

— zřízeni 20—30 uzlů zátarasů, 
— přípravu 150—200 km komunikač­

ních směrů к ničení.
Tento možný rozsah výbušných záta­

rasů vyžaduje na základě vpředu uvažo­
vaných norem vyčlenit během 1 dne pro 
odstraněni
— minových polí se 

zapuštěnými mina­
mi . . . . 10—13 ženijních rot

— minových polí po­
ložených povrcho­
vě . . . 5—8 ženijních rot

— uzlů zátarasů . 14—20 ženijních rot 
— objektů připrave­

ných к ničení na 
komunikačních 
směrech . . 7—9 ženijních rot

Celkem během 1 dne 36—50 ženijních rot

Pro odstranění tohoto rozsahu výbuš­
ných zátarasů v pohraničním pásmu bu­
de tedy třeba vyčlenit alespoň 2 ženijní 
odtarasovací prapory po dobu 10 dnů.

b) Možnosti použití ženijních sil

Vycházim-li z dosavadních zásad bo­
jového použití organických ženijních 
jednotek, útvarů a svazků polních vojsk, 
nebudeme moci těchto sil a jejich pro­
středků pro odstraňování výbušných zá­

tarasů v pohraničním pásmu použít, ne­
boť budou vázány především plněním 
úkolů ženijního zabezpečení útočné ope­
race.

V dosavadní organizaci teritoriálních 
ženijních jednotek a útvarů (samostatné 
ženijní útvary hlavního velení, ženijní 
prapory pluků CO, ženijní čety praporů 
LM) se s použitím těchto sil pro odstra­
ňování výbušných zátarasů zatím rovněž 
nepočítá.

Proto pro odstraňování výbušných zá­
tarasů v pohraničním pásmu bude třeba 
vytvořit v rámci teritoria ženijní odtara­
sovací prapory v podřízenosti ženijního 
oddělení vojenského okruhu.

S ohledem na možný rozsah výbušných 
zátarasů půjde asi o 2 prapory s mobili­
zační pohotovostí úměrnou předpokláda­
nému terminu zahájení odstraňování.

Pro zdůvodnění této potřeby mimo jiné 
připomínám zkušenosti Sovětské armády 
během 2. světové války, která měla pro 
odstraňování výbušných zátarasů v týlu 
vojsk speciální odtarasovací prapory.

Vytvoření ženijních odtarasovacích pra­
porů má dále svoje opodstatnění i v tom, 
že v případě vlomu nepřítele na naše 
státní území bude počet výbušných záta- 
resů, zřízených vlastními vojsky, dále toz- 
šířen o zátarasy nepřítele. Odstraňování 
těchto zátarasů, o nichž nebudeme mít 
zpravidla žádné přesnější údaje, bude 
značně složité, náročné na čas a nelze si 
je bez existence speciálních odtarasova­
cích Jednotek představit.

c) Způsob odstraňování výbušných 
zátarasů

Zde se nechci zabývat technologií od­
straňování jednotlivých zátarasů. Chci se 
spíše vyjádřit к organizaci a řízeni prů­
běhu odstraňování.

Každému odtarasovacímu praporu bu­
de vhodné přidělit prostor, který je 
shodný s původním výchozím prostorem 
prvosledové armády pro útok. V rámci 
praporu pak přidělit jednotlivým rotám 
úseky, shodné s původními pásmy čin­
nosti prvosledových divizí ve výchozím 
prostoru.

К tomu štáby odtarasovacích prapo­
rů by měly převzít evidenční dokumenty 
o zátarasech od ženijního oddělení okru­
hu (výtisky záznamů o zátarasech č. 1) 
a jednotlivé roty odtarasovacích prapo­
rů by měly převzít evidenční dokumenty 
od ženijních náčelníků divizí (výtisky 
záznamů č. 2).

V tomto smyslu by bylo třeba doplnit 
„Pokyny pro vedení evidence při zřizo-
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vání, předávání a odstraňování výbuš­
ných zátarasů“, které specifiku proble­
matiky při přechodu do útoku z výchozí­
ho prostoru v první útočné operaci ne- 
zvýrazňují.

Pokud navrhované ženijní odtarasova- 
cf prapory dosáhnou bojové pohotovosti 
ještě v době pobytu vojsk ve výchozím 
prostoru, bude vhodné soustředit štáby 
praporů poblíž VS armády a jednotlivé 
roty praporu (nebo alespoň styčnou sku­
pinu od těchto rot) poblíž VS divizí. Tím 
se umožní vzájemná součinnost odtara­
sovacích jednotek s příslušnými ženijní- 
mi náčelníky, předat příslušné evidenční 
dokumenty a tím usnadnit odstraňování 
výbušných zátarasů.

Jinak bude nutné, aby bud příslušník 
ženijního oddělení divize, nebo plně in­
formovaný příslušník štábu divizního že­
nijního praporu setrval na teritoriu do 
té doby, než bude moci předat výbušné 
zátarasy, včetně evidence o nich ženijní 
odtarasovací rotě. Předání výbušných zá­
tarasů pouze dokumentačně ze stupně že­
nijního oddělení okruhu za celé pohra­
niční pásmo považuji za krajní případ.

Bylo by vhodné, kdyby 1 jednotlivé zá­
tarasy (objekty připravené к ničení) moh­
ly být předány odtarasovacím jednotkám 
přímo na místě. Vzhledem к možnému ter­
mínu zahájení odtarasovacích prací by je 
nemohly řídit jednotky útočících vojsk, 
neboť možný rozsah výbušných zátarasů 
v pohraničním pásmu by vázal značný po­

čet těchto jednotek, potřebných pro útoč­
nou činnost.

O výbušné zátarasy by měly pečovat 
do jejich odstranění jiné jednotky (např. 
teritoriální). Ovšem předání jednotlivých 
výbušných zátarasů (objektů připravených 
к ničení) teritoriálním jednotkám je dal­
ším problémem к řešení.

К odstraňování přistoupí odtarasovací 
jednotky na základě bojového nařízení 
náčelníka ženijního oddělení okruhu veli­
telům ženijních odtarasovacích praporů.

Navrhovaný počet odtarasovacích jed­
notek a jejich rozdělení na jednotlivé úse­
ky by umožňoval zahájit odstraňování vý­
bušných zátarasů souběžně v celé šířce 
pohraničního pásma. S ohledem na potře­
by vojsk a týlů však bude nutné odstranit 
výbušné zátarasy především na důležitých 
směrech a v důležitých prostorech a pak 
v ostatních prostorech.

O průběhu odstraňování výbušných zá­
tarasů a jeho ukončení musí ženijní od­
dělení okruhu informovat pravidelně štáb 
okruhu, další sledy a týly polních vojsk 
a příslušné Rady obrany. К tomu štáby 
odtarasovacích praporů budou soustřeďo­
vat výtisky č. 2 od odstraněných zátarasů, 
porovnají s výtisky č. 1 a zašlou oba vý­
tisky s pravidelným denním hlášením na 
ženijní oddělení okruhu.

К řízení odtarasovacích jednotek bude 
třeba organizovat spojení s využitím stálé 
telekomunikační sítě teritoria, organických 
spojovacích prostředků a styčných orgánů.

Odstraňování nevýbušných zátarasů

Vzhledem к charakteru nevýbušných 
zátarasů můžeme je odstraňovat v 2. po­
řadí spolu s opevňovacími objekty. Nevý­
bušné zátarasy, které zřídily jednotky PS, 
si budou odstraňovat samy. Vesměs půjde 
o stromové záseky, z nichž většina bude 
pravděpodobně připravena pomocí trhavin. 
Norma na odstraňování není nikde uvede­
na. Odstranění náloží, připravených ke 
zřízení stromových záseků, potrvá jistě 
déle, než jejich ukládání. Tzn., že 100 bm 
připraveného záseku by 1 technická hlíd­
ka roty PS odstranila během 1 dne.

Odstranění zřízených protitankových 
příkopů, popř. jiných typů protitankových 
piekážek, bude záviset na jejich kubatuře, 
či použitém materiálu. К odstranění není 
nutné použít speciální jednotky. Pro tento 
účel můžeme využít zemní stroje a jinou 
techniku i osoby z civilního sektoru.

Bezprostředním řízením tohoto odstra­
nění můžeme pověřit územní teritoriální 
orgány, které by měly informovat ženijní 
oddělení okruhu o průběhu prací.

Odstraňování polních

Polní opevňovací objekty budeme rov­
něž odstraňovat ve 2. pořadí především 
v závislosti na požadavcích teritoria к ob­
nově hospodářské činnosti v pohraničním 
pásmu, zejména kultivace zemědělské pů­
dy. Při odstraňování bereme v úvahu mož­
né využití části vybudovaných objektů pro 
potřebu vojsk, týlů a teritoria.

opevňovacích objektu

Odstraňovat budeme především otevře­
né objekty (okopy, zákopy), při čemž doba 
odstraňování bude ovlivněna zejména ku­
baturou výkopů a možnostmi nasazení 
techniky pro zahrnování. V každém pří­
padě si odstranění vyžádá nasazení znač­
ného množství techniky po dobu několika 
dnů.
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I v tomto případě nebude nutné, aby­
chom к odstraňování použili sil a pro­
středků ozbrojených sil, i když se mohou 
na něm podílet. Vhodnější bude použít 
pro tento úkol zemní stroje civilního sek­

toru (STS, JZD, stavební podniky apod.). 
Práce by i v tomto případě mohly řídit 
územní teritoriální orgány při zajištění 
informovanosti ženijniho oddělení okruhu 
o průběhu prací.

Vliv způsobů přechodu vojsk do útoku na odstraňování ženijních opatření

Kromě hlavního způsobu přechodu 
vojsk do útoku, z vybudovaného a zauja­
tého výchozího prostoru pro útok, může 
být útočná operace zahájena i dalšími 
způsoby. Chci v krátkosti posoudit jejich 
možný vliv na řešení naší problematiky. 
Bude postačovat vyjít z faktoru, který v té 
či oné míře působí ve všech možných va­
riantách přechodu do útoku. Tímto spo­
lečným faktorem je rozsah ženijniho opat­
ření ve výchozím prostoru pro útok, ze­
jména pak rozsah zřízených zátarasů. Vy­
cházím v zásadě z těchto okolností:

1. Rozsah předem zřízených zátarasů 
bude menší, než jsem popisoval v článku.

2. Rozsah předem zřízených zátarasů 
bude rozšířen o manévr zátarasy jak vlast­
ních vojsk, tak nepřítele.

3. Rozsah zátarasů bude dán pouze 
možnostmi manévru zátarasy vlastních 
vojsk a nepřítele.

ad 1. Tento případ může nastat v zá­
sadě tehdy, přejdou-11 vojska na základě 
vývoje situace do útoku z výchozího pro­
storu, který byl ženijně budován po dobu 
kratší než 3 dny. Pak můžeme aplikovat 
závěry, které uvádím v článku s tím, že 
doba odstraňování zátarasů bude logicky 
úměrná jejich rozsahu a bude kratší. Pro 
hrubou orientaci můžeme učinit závěr, že 
rozsah zátarasů, zřízených ve výchozím 
prostoru pro útok během jednoho dne, 
mohou dva odtarasovací prapory odtára- 
sovat zhruba za 3—4 dny.

ad 2. Tento případ může nastat v pod­
statě tehdy, kdy nepřítel nás předejde 
v zahájení útočné operace, nebo dosáhne 
úspěchu v pohraničním střetném sražení 
a vnikne na jednom či více směrech na 
naše státní území. Rozsah zátarasů, zříze­
ných piedem v pohraničním pásmu v zá­
vislosti na době jejich zřizování bude roz­
šířen o manévr zátarasy vlastních vojsk 
i nepřítele v průběhu střetného sražení.

Orientačně můžeme stanovit možný 
rozsah rozšíření takto:

— u manévru zátarasy vlastních vojsk 
počítat během dne minimálně se dvěma 
pokládkami všech zatarasovacích prostřed­
ků v rámci vyššího svazu, což představuje 
zhruba 50—60 km PT minových polí po­
vrchově položených;

— u manévru zátarasy nepřítele: podle

předpisu Zprav-53-2, můžeme během dne 
předpokládat v pásmu jedné divize s polo­
žením 10—12 km PT minových poli, pře­
vážně povrchově; to při vlomu 2—3 divizí 
nepřítele představuje dalších zhruba 20 
až 30 km PT minových polí.

Celkem tedy můžeme počítat s rozsa­
hem 70—90 km PT minových polí, o které 
se zvětší rozsah zátarasů v pohraničním 
pásmu. Kromě minových polí budou vlast­
ní vojska připravovat další objekty к ni­
čení, jejichž rozsah je však s ohledem na 
čas a použití sil značně variabilní.

I v tomto případě můžeme aplikovat 
v zásadě téměř všechny závěry, které jsem 
v článku uvedl. Činnost odtarasovacích 
jednotek bude ovšem značně kompliková­
na (kromě vývoje bojové situace) v závis­
losti na kvantitě a kvalitě evidenčních 
podkladů o těchto zátarasech. O minových 
polích, zřízených vlastními vojsky, budou 
zřejmě к dispozici převážně pouze polní 
náčrty. Půjde přitom o to, aby se tyto a 
popř. další evidenční dokumenty dostaly 
co nejdříve ke štábům odtarasovacích pra­
porů. O minových polích nepřítele nebu­
deme mít zřejmě žádnou dokumentaci (jen 
podaří-11 se ji ukořistit). Bude proto tře­
ba, aby všechny dostupné informace 
o těchto minových polích a dalších záta­
rasech (výsledky průzkumu, zprávy od 
jednotek v dotyku, výslechy zajatců apod.) 
byly rovněž co nejdříve předány štábům 
odtarasovacích praporů. Na druhé straně 
bereme v úvahu, že minová pole budou 
položena převážně povrchově; to jejich 
vyhledávni a odstranění částečně usnadní. 
Navíc vlastní vojska při přechodu do úto­
ku zřídí a označí v nich průchody; to 
může být dalším způsobem informace.

V každém případě počítáme s tím, že 
zť: těchto okolností bude odstraněni záta­
rasů trvat déle a stanovit normu pro ten­
to případ je značně problematické. Za vel­
mi hrubého předpokladu, že můžeme počí­
tat s poloviční hodnotou dříve uvedené 
normy, pak odstranění 70—90 km PT mi­
nových polí by trvalo dvěma odtarasova- 
cim praporům zhruba 4—5 dnů. Л to ještě 
za předpokladu, že o většině minových 
polí budeme mít alespoň přibližně prosto­
rové informace. Jinak by odstraňování 
těchto zátarasů mohlo trvat i několik 
týdnů.
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Ad 3. Tento případ může nastat v pod­
statě tehdy, kdy nepřítel zahájí agresí 
s překvapením a vlastní vojska budou za­
hajovat boj bez zaujetí výchozího prostoru 
pro útok. Rozsah zátarasů bude závislý na 
dynamice a průběhu bojové činnosti. Pře­
važovat budou minová pole, povrchově po­
ložená zatarasovacímí prostředky. Jejich 
množství může být obdobné, jako za ad b).

Odstraňování zátarasů bude probíhat 
v obdobných podmínkách. Navíc počítáme 
s tím, že s ohledem na postupně se rozví­
jející systém velení a zabezpečení bojové 
činnosti tok alespoň přibližných informaci 
o zřízených minových polích bude zejmé­
na zpočátku silně omezen. Nebude-li 
v předchozím případě zřejmě přehled 
o všech minových polích položených ma­
névrem, pak v tomto případě nebude do­

statečný přehled o většině minových polí. 
Určitým vodítkem bude i v tomto případě 
ta skutečnost, že půjde převážně o povr­
chově položená minová pole a ve většině 
z nich budou zřízeny a vytyčeny prů­
chody.

Komplikovaná bude rovněž dezadjusta- 
ce objektů, připravených vlastními vojsky 
к ničení. Počítáme s tím, že jejich větši­
na zůstane adjustována, v nejlepším pří­
padě bude likvidován roznět. Informace 
c těchto objektech bude těžko pronikat 
к odtarasovacím jednotkám. Bude nutné 
hledat rychlé a účinné formy, označení 
každého adjustovaného objektu.

Obdobně jako v předchozím případě 
bude odstraňování zátarasů náročné na 
čas a bude rovněž trvat několik dnů až 
týdnů.
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